



مشروعات ومبادرات الخطة التنفيذية للبرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات فظن

للعام الدراسي 1439هـ - 1440هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مسرد المحتويات

3	المقدمة
4	مركزات البرنامج
5	أهداف البرنامج
8-7	مستويات البرنامج
10-9	إحصائيات
59 -11	الخطة التشغيلية للبرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات (فظن) للعام الدراسي 1439هـ_ 1440هـ في مجالات التدريب والتثقيف والمشاركة المجتمعية والاستشارات والإعلام والتقنية
70-60	الإطار الزمني لتنفيذ خطة البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات (فظن) للعام الدراسي 1439هـ_ 1440هـ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد.

دأبت وزارة التعليم في خطتها على مواكبة العصر ومتغيراته في كل ما يخدم المتعلم والعملية التعليمية وفق منهج علمي وخطط طموحة، وذلك انطلاقاً من الإيمان بدور التعليم كأداة حاسمة في عصر التحولات والتغيرات المتسارعة، وبروز نظام العولمة، وغير ذلك من معالم ومؤشرات تؤثر على نمو الأفراد والمجتمعات سلباً وإيجاباً مما يؤكد حرص الوزارة على استيعاب الاحتياجات القائمة والمتوقعة لأبنائها من الطلاب والطالبات، وتحسين قدراتهم، ووقايتهم من المهددات الأمنية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والاقتصادية من خلال التخطيط للبرامج الوقائية التي تستهدف تحسين مستوى حياة طلابها، ونموهم الفكري والسلوكي وصولاً إلى تحقيق التنمية لمجتمعهم، لذا فإن برنامج «فطن» سيكون معيماً للوصول إلى برنامج ذي خبرات متنوعة في مجال إدارة المشروعات الوقائية، ومن المأمول أن يتطور البرنامج ليصبح أكاديمية متخصصة وبيت خبرة في مجال البرامج الوقائية استشعاراً لأهمية التهيؤ والاستعداد للمستقبل نظراً للمسوغات التالية:

1. غياب الهوية الشخصية.
2. فقدان ملحوظ للمهارات الشخصية والاجتماعية.
3. المهددات الأمنية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والاقتصادية.
4. تشتت الجهود.

سائلين الله التوفيق والسداد في القول والعمل،

البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات فطن

مرتكزات البرنامج:

الرؤية:

الريادة في البرامج الوقائية الفكرية والسلوكية؛ لتعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية الإيجابية، مسهمين في بناء المواطن الصالح (الفطن)

الرسالة:

وقاية المجتمع التعليمي طلاباً ومعلمين وبيئة تعليمية من المهددات (الفكرية، والاجتماعية، والصحية، والثقافية، والأمنية، والدينية، والوطنية) ممتدين بخدماتنا إلى الأسرة.

القيم:



ملخص الخطة التشغيلية للبرنامج الوقائي الوطني فطن للعام الدراسي 1439هـ - 1440هـ :

م	الهدف Goal	الاستراتيجية Strategy	الطريقة Way
1	تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب والطالبات وتأهيل مدرسين محترفين	التدريب	<ul style="list-style-type: none"> دراسة الاحتياجات التدريبية لمشرفي وخبراء ومدرسي برنامج فطن. إعداد برامج تدريبية لإكساب الطلاب والطالبات المهارات الشخصية والاجتماعية. تنفيذ البرامج التدريبية والاشراف عليها. قياس أثر البرامج التدريبية. بناء قاعدة معلومات عن الخبراء والمدرسين المعتمدين والميسرين لبرامج فطن
2	إمداد المجتمع التعليمي بمواد تثقيفية متنوعة لتنمية الفكر والسلوك	التثقيف	<ul style="list-style-type: none"> إيجاد مواد تثقيفية عالية للمهارات الشخصية والاجتماعية. ضبط جودة كافة منتجات برنامج فطن التثقيفية، بناء قنوات اتصال فاعلة مع الأسر بما يدعم قدراتهم على المشاركة في البرنامج ودعمه. تفعيل الحملات الإعلانية عبر قنوات الإعلام المختلفة التقليدية منها كالإذاعة والتلفزيون والصحف وقنوات الإعلام الجديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغيرها فعاليات ومسابقات

م	الهدف Goal	الاستراتيجية Strategy	الطريقة Way
3	المشاركة الفعلية من قطاعات المجتمع بكافة أفرادهم ومؤسساتهم	المشاركة المجتمعية	<ul style="list-style-type: none"> • تكوين شراكات مع القطاع الخاص للمساهمة في عمليات البرنامج ودعم أهدافه. • تفعيل دور المؤسسات الإعلامية في تحقيق أهداف البرنامج. • تعزيز مجالات التعاون مع الأسر والمجتمعات تطوعياً لضمان تحلي الطلاب بالمسؤولية الاجتماعية. • التواصل مع بيوت الخبرة وعقد الشراكات النافعة معهم
4	إقامة مراكز استشارات للوقاية من الانحرافات الفكرية والسلوكية بخبراء مختصين ومؤهلين	الاستشارات	<ul style="list-style-type: none"> • إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمهددات الفكرية. • وضع أدلة إرشادية • إدارة المعرفة ذات الصلة بالمهددات الفكرية. • تقديم الاستشارات الوقائية. • عقد ملتقيات وورش عمل • عقد دورات تدريبية
5	الحد من عوامل الخطورة عبر إكساب مهارات جديدة	التقنية والإعلام	<ul style="list-style-type: none"> • تحسين نوعية الممارسات الإعلامية والتقنية وزيادة فاعليتها. • استشارة اهتمام الطلاب والطالبات وإشباع حاجاتهم بتنوع وسائل الرسالة الإعلامية. • زيادة المشاركة الإيجابية للطلاب والطالبات في العملية التربوية. • تفعيل أحدث الوسائل التقنية في مواجهة مشكلات التغيرات المعاصرة.

مستويات البرنامج الوقائي وفق ما ورد في الدليل العلمي:

- المستوى الأول: (الوقاية الأولية)
- المستوى الثاني: (الوقاية من الدرجة الثانية)
- المستوى الثالث: (الوقاية من الدرجة الثالثة)

ويركز البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات ((فطن)) في خطته التشغيلية في المرحلة الدراسية (1439-1440) على تفعيل المرحلة الثالثة على المستوى الأول ((الوقاية الأولية)) من خلال مسارين أساسيين:

أولاً: تغيير المعتقدات والاتجاهات والقيم المرتبطة بالانحرافات الفكرية والسلوكية للطلاب والطالبات من خلال أبرز أساليب الوقائية من أخطار الانحرافات السلوكية والفكرية:

- المعلم القدوة.
- المنهج المدرسي.
- الأنشطة المدرسية.
- الزيارات الميدانية.

ثانياً: التوعية الإعلامية العامة:

ويتم تفعيل الحملات الإعلامية عبر قنوات الإعلام المختلفة التقليدية منها كالإذاعة والتلفزيون والصحف وقنوات الإعلام الجديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغيرها والتي ينبغي عليها مراعاة ما يلي:

- الابتعاد عن التلقين المباشر في الرسالة.
- تجنب الخوض في التفاصيل.
- تناول الانحرافات السلوكية والفكرية كجزء من كل وعدم المبالغة في الطرح.

وفق الأهداف التالية:

- خلق تصور دقيق لدى المتلقي عن الانحرافات الفكرية والسلوكية ماهيتها وضرارها المختلفة.
- إثارة الاهتمام بكيفية الوقاية من الانحرافات السلوكية والفكرية بشكل عام على المستوى الجمعي وعلى كافة المستويات.
- تعديل بعض الاتجاهات الخاطئة نحو الانحرافات السلوكية والفكرية من حيث ماهيتها وطبيعة تأثيرها والعوامل المؤدية لها.
- تقوية الشباب والفتيات وإكسابهم مهارات توكيد الذات، والقدرة على مقاومة الإغراءات أيًا كانت.

الحصر الإجمالي لمشروعات
ومبادرات الخطة التنفيذية للبرنامج الوقائي الوطني فطن
للعام 1439هـ - 1440هـ



الحصر الإجمالي لمشروعات ومبادرات الخطة التنفيذية للبرنامج الوقائي الوطني فظن للعام 1439هـ - 1440هـ وفق الفئات المستهدفة والبرامج والفعاليات

حقاتب تدريبية	قيادات	معلمو ومعلمات إدارات التعليم	تدريب طلاب وطالبات إدارات التعليم	تأهيل وتدريب مدربين معتمدين ميسرين إدارات التعليم	تأهيل خبراء فظن
6	2	5	8	8	10
مسرحة وفعاليات	أدلة علمية	لقاءات وملتقيات	شراكات	مبادرات	توطين التدريب لمهارات فظن لمشرفي الجهات الشريكة
8	1	4	18	16	6

وصف المشروعات/ المبادرات مجال التدريب:

م	المشروعات/ المبادرات	وصفه
1	مشروع توظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية	مشروع ينفذ في (3) مراحل زمنية ويستهدف الإدارات التعليمية (جدة , الباحة , الأحساء) يهدف إلى تنمية قدرات المتدربين/ ات على دمج وتوظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية ينفذ لمدة (3) في كل مرحلة زمنية أيام بمعدل (6) ساعات تدريبية على 3مراحل زمنية
2	أ-تأهيل مدرب خبير لتغطية احتياج إدارات التعليم لتنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية) في الحقائق التدريبية (رياض الأطفال -المرحلة الابتدائية-المتوسطة والثانوية-الكبار-التربية الخاصة-وطني انتمائي-التربية الإعلامية الناقدة)	برنامج تدريبي مستمر لمدة (5 أيام) بمعدل (5) ساعات يهدف لتغطية احتياج إدارات التعليم من الخبراء، في برامج تنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية) حيث يهدف البرنامج إلى إكسابهم مهارات إعداد وتأهيل مدرسين معتمدين للبرنامج في إدارات التعليم والمدارس، ويرتكز على مجموعة من الدورات التدريبية لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب والطالبات، وفقاً لمهارات فطن، وقد صمم البرنامج ليشمل المعرفة الفنية والمهارات العملية والتطبيقية اللازمة للمتدرب.
	ب-تأهيل المدرب المعتمد والميسر لتغطية احتياج إدارات التعليم في تنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية) في الحقائق التدريبية (رياض الأطفال -المرحلة الابتدائية-المتوسطة والثانوية-الكبار-التربية الخاصة-وطني انتمائي-التربية الإعلامية الناقدة)	برنامج تدريبي مستمر يهدف لتغطية احتياج إدارات التعليم من المدرب المعتمد والميسر في برامج تنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية) بنسبة 100% في نهاية العام الدراسي 1440/1439هـ يستهدف المجتمع التعليمي في جميع إدارات التعليم والمدارس، ويتم تنفيذه وفق خطة زمنية تعدها إدارات التعليم ليشمل التدريب جميع المستهدفين ويهدف البرنامج إلى إكسابهم مهارات التعامل مع الطلاب والطالبات داخل وخارج حدود الصف الدراسي، وإكسابهم المهارات الشخصية والاجتماعية، يتكون البرنامج من مجموعة من البرامج التدريبية لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب والطالبات وفقاً لمهارات فطن.
	ج-استكمال تنفيذ ورش عمل في تنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية) في الحقائق التدريبية (رياض الأطفال -المرحلة الابتدائية-المتوسطة والثانوية-الكبار-التربية الخاصة-وطني انتمائي-التربية الإعلامية الناقدة)	مدة البرنامج (يومين) بمعدل (5) ساعات يومياً تستخدم فيه أساليب تدريب متنوعة تتركز حول الطالب/الطالبة من خلال أسلوب القصص والحوار بما يساهم في المشاركة الفاعلة والنشطة للطلاب ويعزز مهارتهم وثقتهم بأنفسهم.
		استكمال تدريب المعلمين والطلاب والأسر لجميع المراحل الدراسية في إدارات التعليم بنسبة 100% في نهاية العام الدراسي 1440/1439هـ على برامج تنمية مهارات الطلاب الشخصية والاجتماعية من خلال حلقات النقاش والمجموعات المركزة على مستوى المدارس تنفذ للطلاب أو ينفذها الطلاب بأنفسهم، يناقش خلالها موضوع معين مرتبط بالمهارات الشخصية والاجتماعية، يستمد محاوره من منتجات برنامج فطن في التدريب، والبحوث القصيرة، والقصص، والرسم ووسائل التواصل الاجتماعي؛ سعياً لممارسة ما تم اكتسابه من مهارات.

وصف المشروعات /المبادرات مجال التدريب:

م	المشروعات /المبادرات	وصفه
3	أ-الحقيبة التدريبية (مهارات التحصيل المعرفي)	• حقيبة تهدف لتأهيل المعلمين والمعلمات في تمكين مهارات فطن الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات.
	ب-دورة تأهيل الخبراء في (مهارات التحصيل المعرفي)	• دورة تدريبية تهدف لتأهيل (92) خبير وخبيرة لمدة (3) أيام بمعدل (5) ساعات في أساليب تجويد الأداء التربوي للمعلمين والمعلمات وتحقيق مفهومي الإبداع والامتناع عند مزاولة المهنة من خلال تمكين مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، كما تهدف الدورة التأهيلية إلى إكسابهم مهارات تأهيل المدربين المعتمدين في إدارات التعليم في أساليب تجويد الأداء التربوي للمعلمين والمعلمات المهنة من خلال تمكين مهاراتهم الشخصية والاجتماعية
	ج-دورة تأهيل المدرب المعتمد والميسر والمعلم في (مهارات التحصيل المعرفي)	• دورة تهدف لتأهيل المدربين المعتمدين والميسرين بنسبة 100% في أساليب تجويد الأداء التربوي للمعلمين والمعلمات من خلال تمكين مهاراتهم الشخصية والاجتماعية للعام الدراسي 1439هـ-1440هـ. • تأهيل ما نسبة 100% من المعلمين والمعلمات في أساليب تجويد الأداء التربوي للمعلمين والمعلمات وتحقيق مفهومي الإبداع والامتناع عند مزاولة المهنة من خلال تمكين مهاراتهم الشخصية والاجتماعية للعام الدراسي 1439هـ-1440هـ.
4	أ-حقيبة تدريبية في (التربية الموجهة) ...ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات)	• إعداد وتصميم الأنشطة التدريبية لورشة (القيادة التربوية ...ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات).
	ب-الورشة التدريبية لتأهيل خبير فطن في (التربية الموجهة...ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات)	• ورشة تدريبية لمدة (يومين) وبمعدل (5) ساعات تهدف لتأهيل (92) خبير وخبيرة في القيادة التربوية ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات
	ج-الورشة التدريبية لتأهيل القيادات التربوية في إدارات ومكاتب التعليم حول (القيادة التربوية ...ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات) وتطبيق وتحليل أداة قياس الأثر للخروج بالتوصيات المستقبلية والرفع بها لإدارة البرنامج لبناء مشروعات مستقبلية	• تنفيذ ورشة تدريبية للقيادات التربوية في إدارات ومكاتب التعليم حول (القيادة التربوية ...ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات) وتطبيق وتحليل أداة قياس الأثر للخروج بالتوصيات المستقبلية والرفع بها لإدارة البرنامج لبناء مشروعات مستقبلية

وصف المشروعات /المبادرات مجال التدريب:

م	المشروعات /المبادرات	وصفه
5	أ-الورشة الدولية لتأهيل الخبراء في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وبناء المعايير الخاصة بذلك	ورشة تدريبية لمدة (خمسة أيام) تهدف لتأهيل عدد (100) خبير وخبيرة في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وبناء المعايير الخاصة بذلك وفق المعايير الدولية، كما يهدف البرنامج إلى إكسابهم تأهيل المدربين المعتمد ينفي (تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية وفق المعايير الدولية) حسب الخطة المعدة من إدارة التعليم.
	ب-الورشة الدولية لتأهيل المدرب المعتمد في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وبناء المعايير الخاصة بذلك	ورش تدريبية تهدف لتأهيل المدربين المعتمدين في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وبناء المعايير الخاصة بذلك وفق المعايير الدولية في إدارات التعليم حسب الخطة المعدة من إدارة التعليم
6	أ-الدورة التدريبية لتأهيل الخبراء في حقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية بالتعاون مع وقف تعظيم الوحيين	دورة تدريبية لمدة (ثلاثة أيام) لتأهيل خبراء وخبيرات فطن في البرنامج التدريبي لحقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية) بعدد (92) خبير وخبيرة وتنفذ على مجموعتين للعام الدراسي 1439هـ/ 1440هـ بالتعاون مع وقف تعظيم الوحيين في كل مجموعة (23) إدارة تعليمية.
	ب-الدورة التدريبية لتأهيل المدربين المعتمدين والميسرين على حقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية بالتعاون مع وقف تعظيم الوحيين	دورة تدريبية تهدف لتأهيل المدربين المعتمدين والميسرين بنسبة 100% على حقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ.
7	ورشة عمل لعمداء وعميدات شؤون الطلاب ورؤساء الأقسام عن (مدى توفر المهارات الشخصية والاجتماعية لدى طلاب وطالبات الكليات في الجامعات الشريكة)	تنفيذ ورشة تدريبية لعمداء وعميدات شؤون طلاب ورؤساء أقسام كليات الجامعات الشريكة تهدف الى تنمية المهارات التي تساعد عمداء ومسؤولي شؤون الطلاب والطالبات على التعامل مع الطلاب والطالبات وتحديد مدى توفر المهارات الشخصية والاجتماعية لدى طلاب وطالبات الجامعة وقدرتهم على بناء وتحديد الطموحات والخطط المستقبلية.
8	دورة التدريبية لإعداد خبراء في حقيبة التربية الإعلامية الناقدة	تأهيل (60) خبيراً وخبيرة لمدة (ثلاثة أيام) في حقيبة التربية الإعلامية الناقدة من قادة القطاعات المسجلين رسمياً في جمعية الكشافة العربية السعودية للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ.
9	الدورة التدريبية لإعداد خبراء في حقيبة وطني انتمائي	تأهيل (60) خبيراً وخبيرة لمدة (ثلاثة أيام) في حقيبة وطني انتمائي قادة القطاعات المسجلين رسمياً في جمعية الكشافة العربية السعودية للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ.

وصف المشروعات / المبادرات: مجال التثقيف:

م	المشروعات / المبادرات	وصفه
1	ورشة عمل فطن ” أعماق الطفولة“ (المرحلة الأولى , المرحلة الثانية)	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ ورشة عمل لمدة (10) أيام تدريبية تستهدف إعداد دليل تنفيذي حول فكرة انتاج وكتابة قصص للأطفال لإكساب الأطفال المزيد من المهارات والقدرات العقلية والاجتماعية والنفسية والانفعالية والتي تعمل على مساعدتهم في تنمية المعرفة والفهم وتكوين القيم والمعتقدات والآراء لكل طفل منهم مشاركة 120 طالب وطالبة من س (6- 12) في الورش. انتاج وكتابة قصص قصيرة وأنواع متعددة من الحرف الفنية واليدوية وفق الاهداف المحددة من الورشة المشاركة بالقصص الفائزة في الملتقيات ومعارض الكتاب
2	ا-مبادرة إدارة التعليم بمحافظة الفنذة (الهوية الوطنية)	<ul style="list-style-type: none"> تفعيل مفهوم الهوية الوطنية بتنفيذ ورش عمل ومحاضرات للطلاب والأسر بعدد(2) بحث في مفهوم الهوية الوطنية وعدد(2) مبادرة طلابية
3	ب-تفعيل مبادرة الهوية الوطنية الحقبة التدريبية التثقيفية (حياتنا .. صناعة أثر)	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ ورشة عمل لعدد (92) خبير وخبيرة لمدة (يومين) وعدد (2) محاضرة للطلاب والأسر وعدد (2) بحث عن مفهوم الهوية الوطنية حقبة تثقيفية الكترونية يستعان بها في تقديم ورش تدريبية ومحاضرات الكترونية وحضورية تقدم للأسر والمجتمع التعليمي. لتفعيل دور الأسرة لمواجهة تحديات الحياة وصناعة الأثر الايجابي في حياة الطلاب والمجتمع.
4	الحقبة التدريبية التثقيفية (التعبير عن السعادة)	<ul style="list-style-type: none"> حقبة تثقيفية الكترونية يستعان بها في تقديم ورش تدريبية ومحاضرات الكترونية وحضورية تقدم للأسر والمجتمع التعليمي، لتفعيل دور الأسرة ولخلق جو من السعادة في المناخ الأسري والبيئة التعليمية.
5	الحقبة التدريبية التثقيفية (إدارة الأفكار وتصحيح القناعات)	<ul style="list-style-type: none"> حقبة تثقيفية الكترونية تهدف لإيجاد جيل واع في ادارة الأفكار وتصحيح القناعات

وصف المشروعات / المبادرات: مجال التثقيف:

م	المشروعات / المبادرات	وصفه
6	قيم الوطن	<ul style="list-style-type: none"> • برنامج إثرائي تدريبي لعدد (150) طالب وطالبة ومعلم ومعلمة ويمثل كل منطقة ثلاثة طلاب وثلاث طالبات من المرحلة الثانوية وينفذ البرنامج لمدة خمسة أيام (يومان تدريب_ وثلاثة أيام مسابقات وتكريم). ينفذ على مستوى المناطق الإدارية فقط ينطلق من موروث كل منطقة من حيث القيم والعادات والتقاليد ويهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية. • نشر منظومة القيم الوطنية من خلال الشباب. • تقوية المراكز الوطنية السعودية.
7	المشاركة في الفعاليات الدولية والمعارض المحلية.	<ul style="list-style-type: none"> • المشاركة في الفعاليات الدولية والمؤتمرات الدولية والمعارض المحلية بركن تثقيفي متكامل عن منتجات فطن سواء كانت مطبوعة أو الكترونية.
8	لقاء قادة برنامج فطن	<ul style="list-style-type: none"> • لقاء يضم قيادات برنامج فطن ويحوي ورش عمل وعرض للمبادرات المتميزة
9	مبادرة (صيف الوطن لجيل فطن) الأندية النوعية	<ul style="list-style-type: none"> • مبادرة وطنية نوعية إبداعية رائدة في ضوء توجهات الدولة ، وسياسات وزارة التعليم وتطلعات المجتمع تضم العديد من مجالات التدريب والتطوير والترفيه والشراكة المجتمعية تنفذ خلال إجازة الصيف داخل مقرات المدارس الحكومية أو المنشآت المجهزة والمهيأة بكوادر ذات كفايات مهنية تحت إشراف ومتابعة برنامج فطن ، يهتم بصقل مهارات أبنائنا الطلاب في الجوانب العلمية والمهارية وتنمية وإدارة الشخصية المتكاملة من خلال برامج مبتكرة تهتم بتطوير الذات وتحمل المسؤولية كما يهتم بتعليم وصناعة الإلكترونيات والبرمجة وعلوم الروبوت والتصنيع بطريقة علمية مبتكرة ، كما ينمي مهاراتهم الرياضية ومهارات التأثير والإقناع والإلقاء والتي تكفل للنشء إشباع حاجتهم بكافة متطلباتها الوطنية والتربوية والمعرفية المستلهمة من قيمنا و ثوابتنا في جو من التعلم الممتع لمختلف الأعمار والمراحل التعليمية .. بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمعارض علمية ومتاحف ليكتسب الطالب ثقافة نظرية وخبرات عملية جديد من خلال الأنشطة المختلفة، لإعداد جيل واعٍ يعتز بهويته الدينية والوطنية، ويثق بذاته وقدراته ومجمعه

وصف المشروعات / المبادرات: مجال التثقيف:

م	المشروعات / المبادرات	وصفه
10	مسرح فطن الإثرائي	<p>• يعتبر المسرح صورة للحياة بتأثير فني يتفاعل معها المتلقي معتمدة على عطاء الممثل ، ففيه حضور النص ، والمشهد البصري الذي يبدع المصور والفنان التشكيلي في إبرازه . كما أن حركة الممثل تحتاج إلى جهد بدني ، كذا الإنشاد فتجتمع فيه عناصر الفنون ، كما أنه يهذب النفس ويساعد على معالجة الكثير من قضايا الطلاب السلوكية و النفسية كالانعزالية والتردد يمثل المسرح حضورا كبيرا في المجتمع وتسهم فيه جميع الفئات مشاركة وحضورا، ومن خلاله يمكن تحقيق الكثير من الأهداف التربوية والتعليمية والتربوية، حيث يعتبر أحد دعائم العملية التعليمية التربوية لأنه يشمل أنواع متعددة من فنون الأداء (كالإلقاء والنشيد وتعلم مهارة التنظيم والعمل بروح الفريق والاستفادة من خامات البيئة) كما أنه يحقق تأثيرا أقوى حين يبتعد عن المباشرة في الطرح، والحدائق مرتعا خصبا لنشر الثقافة والوعي تقضي فيه العائلات أوقاتا من الراحة والاسترخاء وحين تقدم لها وجبة ثقافية تجمع بين الترفيه والفائدة تكتمل الراحة وقد وضع في الحدائق إمكانات مميزة تحتاج إلى لمساة بسيطة ليكتمل فيها المسرح البسيط</p>

وصف المشروعات /المبادرات: مجال الشراكة المجتمعية:

م	المشروعات /المبادرات	وصفه
1	الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة	<ul style="list-style-type: none"> تفعيل الشراكات المعتمدة مع الجهات المشاركة والشريكة بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية، ويساهم في نشر الوعي المجتمعي حيال تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية ليحسن علاقة الفرد مع نفسه ومجتمعه، بما لا يقل عن عدد (10) مبادرات وفعاليات وتفعيل عدد (2) مبادرة خدمة مجتمعية.
2	عقد شراكات لرعاية البرنامج ومركز الاستشارات	<ul style="list-style-type: none"> توفير الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتنمية مستدامة لبرنامج فطن وفق مجالاته وأهدافه يكون لها أثر إيجابي، مقدمة من الكوادر الإدارية والتعليمية في وزارة التعليم وغيرها من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص سواء قدمت بشكل فردي أم جماعي
3	مبادرة (منحة دراسية -سفير فطن)	<ul style="list-style-type: none"> مبادرة مجتمعية بالشراكة مع الجامعات الشريكة كمنحة دراسية لسفراء فطن تبنى على استحقاقهم لمزايا المنحة ووفق معايير الترشيح والضوابط المعتمدة للمبادرة تسمح للطلاب بمتابعة تحصيله وزيادة مستواه العلمي وصولاً إلى بناء مبادرات مستقبلية طلابية وفق نتائج تحليل الأثر لهذه المبادرة
4	أ-مبادرة (المواطنة الرقمية) (المرحلة الأولى) (لتأهيل المدربين لقيادة وتنفيذ برنامج المواطنة الرقمية) ب-الدورة التدريبية لتأهيل مدرب معتمد وميسر لقيادة وتنفيذ برنامج المواطنة الرقمية (المرحلة الأولى)	<ul style="list-style-type: none"> يستهدف هذا البرنامج المدربين الذين سيقومون بتنفيذ برامج المواطنة الرقمية، حيث أنه قد بني وفق منهجية علمية ،لها توجهاتها وركائزها التي تتوجه بإحداث الأثر والفاعلية. وضمان التنفيذ مبادرة المواطنة الرقمية والأمن الفكري بطريقة تحقق أهدافها التي وضعت من أجلها، تمت صميم برنامج تدريب المدربين شاملاً مجموعة مختارة من مهارات التدريب الاحتراف يوفق معايير المدرب الفاعل والتي يتطلبها تنوعاً لمحتوى وخصوصيته وكيفية قياس فاعلية برامج، وتدريب على منهجية بنائه وتنفيذه كما يتضمن تدريب مصغراً على جميع البرامج التي تحتويها مبادرة المواطنة الرقمية
5	مبادرة تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم مع البرنامج الوقائي للطلاب والطالبات فطن	<ul style="list-style-type: none"> مبادرة بين وزارة التعليم ” برنامج فطن ” وهيئة كبار العلماء تهدف الى الخروج بملف ممارسات فاعلة يتم تطبيقها في الميدان من قبل المعلمين والطلاب بحيث يتم إكسابهم المهارات الشخصية والاجتماعية المحققة للقيم الإسلامية المعتدلة المبنية على منهج الوسطية في الإسلام من خلال تنفيذ عدد (6) لقاءات صباحية للطلاب والطالبات وعدد(6) ورش مسائية للمعلمين وفق الخطة المعتمدة للتنفيذ مع الإدارات التعليمية المستهدفة.

وصف المشروعات /المبادرات: مجال الشراكة المجتمعية:

م	المشروعات /المبادرات	وصفه
6	مبادرة " وطن مطمئن "	<ul style="list-style-type: none"> • مبادرة لسفراء فطن من الطلاب يجوبون أرجاء الوطن مع أصدقاء من ممثلي المناطق لإبراز المواهب وذوي القدرات وأصحاب التجارب الإيجابية في كل منطقة. وتمر بعدد من المراحل ولكل مرحلة اليات معينة يؤدي تسلسلها الى تحقيق الهدف
7	1-مبادرة (تأهيل المدربين من القيادات التربوية وفق منهجية Transformology))	<ul style="list-style-type: none"> • مبادرة لتأهيل خبراء فطن وفق منهجية Transformology خلال (3) مراحل في موضوع بناء الشخصية وتطوير المهارات الشخصية ومهارات التفكير الناقد باعتماد منهجية Transformology، لتحويل المعرفة إلى سلوك ممارس لتدريب المدربين المعتمدين والميسرين والطلاب وفق خطة تنفيذ ترد لاحقاً من قبل إدارة البرنامج. تنفذ وفق ضوابط المبادرة للفئة المستهدفة في ثلاث مراحل بمعدل (120) ساعة في المجموع ولكل مرحلة (40) ساعة تقدم في (5) أيام بمعدل (8) ساعات يومياً. • الاستفادة من المشاريع الصغيرة المنفذة في هذا المشروع في برنامج فطن واستثمارها استراتيجياً
8	2-تأهيل خبير ومعتمد من القيادات التربوية وفق منهجية Transformology))	<ul style="list-style-type: none"> • برنامج تدريبي لتأهيل خبير ومعتمد بعدد(20) خلال (3) مراحل في موضوع بناء الشخصية وتطوير المهارات الشخصية ومهارات التفكير الناقد باعتماد منهجية Transformology، لتحويل المعرفة إلى سلوك ممارس لتدريب المدربين المعتمدين والميسرين والطلاب وفق خطة تنفيذ ترد لاحقاً من قبل إدارة البرنامج. تنفذ وفق ضوابط المبادرة للفئة المستهدفة في ثلاث مراحل بمعدل (120) ساعة في المجموع ولكل مرحلة (40) ساعة تقدم في (5) أيام بمعدل (8) ساعات يومياً. • الاستفادة من المشاريع الصغيرة المنفذة في هذا المشروع في برنامج فطن واستثمارها استراتيجياً
9	مبادرة (بادر فطن)	<ul style="list-style-type: none"> • مبادرة لخدمة المجتمع تستهدف الطلاب لتنفيذ نشاط تطوعي اجتماعي وفق المعايير وضوابط الترشيح المعتمدة لهذه المبادرة، يقوم به الطالب في خدمة المجتمع والوصول مع زملائه إلى نتيجة يرغبونها في صالح المجتمع والمساهمة الفعلية في التنمية الاجتماعية المستدامة، مما يسهم في تعزيز دور الطلاب للقيام بدورهم التنموي تجاه المجتمع.

وصف المشروعات /المبادرات: مجال الشراكة المجتمعية:

م	المشروعات /المبادرات	وصفه
10	ورشة تدريبية لخبراء فطن في (مفهوم ومعايير المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية 2030) (الورشة الثانية)	ورشة عمل تنفذ للمرة الثانية لمدة (يومان) بمعدل (5) ساعات يومياً تهدف لتأهيل خبراء فطن بإدارات التعليم في (مفهوم ومعايير المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية 2030) لتنمية الحس المجتمعي ومفهوم التنمية المستدامة وذلك بإيجاد جيل واع بالمفاهيم التي تواكب رؤية المملكة (2030) لدى المدربين المعتمدين.
11	ملتقى (صناع المستقبل) تفعيل مبادرة جامعة سعود بن عبد العزيز “ الكليات الصحية ”	ملتقى حوارى يستهدف طلاب وطالبات الكليات الصحية بجامعة سعود بن عبد العزيز “ الكليات الصحية ” لتمكين الطلاب من أهم المهارات الشخصية والاجتماعية
12	ملتقى فطن التطوعي الثاني	ملتقى تطوعي يستهدف المجتمع المحلي والتعليمي وفق أهداف تربية ومجتمعية لاستقطاب المتطوعين والفرق التطوعية والمبادرات التطوعية المنصبة نحو الطلاب والطالبات في المدارس للمساندة والدعم لتنفيذ البرنامج على المستوى الوطني.

وصف المشروعات / المبادرات: الاستشارات:

م	المشروعات / المبادرات	وصفه
1	تحكيم واعتماد الدليل العلمي لمركز الاستشارات	دليل علمي يحتوي على فكرة المركز ودليل للمهام والسياسات والإجراءات المعمول بها.
2	أ-حقيبة تدريبية في (تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية من خلال المجموعات التدريبية) ب-الدورة التدريبية (تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية من خلال المجموعات التدريبية)	إصدار حقيبة تدريبية في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لأعضاء مركز الاستشارات في تقديم الاستشارة الوقائية لجميع المهددات (الدينية-الأمنية - الفكرية -الاجتماعية-الثقافية- الإعلامية) من خلال المجموعات التدريبية المصغرة
3	تدشين مركز الاستشارات	دوره تدريبية لمدة (5) أيام بمعدل (5) ساعات يومياً لإعداد أعضاء مركز الاستشارات واكسابهم مهارات صنع الشخصية الإيجابية للمستشير، بطريقة المجموعات المصغرة (Focus group)
		لقاء لمدة (يوم) بمعدل (5) ساعات يهدف الى توضيح وتفعيل دور مركز الاستشارات في وقاية النشء من المهددات الأمنية والفكرية والسلوكية والمعرفية والإعلامية.

وصف المشروعات / المبادرات في التقنية والإعلام:

م	المشروعات / المبادرات	وصفه
1	الحملة التوعوية الإعلامية لوقاية الطلاب والطالبات من الانحرافات الفكرية والسلوكية (المرحلة الثانية)	<ul style="list-style-type: none"> حملة إعلامية لوقاية الطلاب والطالبات من الانحرافات الفكرية والسلوكية (المرحلة الثانية) تستهدف المجتمع التعليمي (طلاب ومعلمون وأولياء أمور) والمجتمع والمحلي والأسري تنفذ على مستوى المملكة بجميع وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على الإعلام الجديد (تطبيقات الجوال الذكي، التويتر، الفيس بوك، المواقع الإلكترونية إضافة للأخبار الصحفية، التحقيقات، المقالات، الرسائل الإذاعية والتلفزيونية)
2	مبادرة المدرسة الفطنة "قيّم مدرستك"	<ul style="list-style-type: none"> مبادرة تهدف إلى إشراك الطلاب وأسرهم في تقييم المدرسة وفق ما تحقق من المهارات الاجتماعية والشخصية للبرنامج الوقائي الوطني فطن وعاندها على تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية من خلال تقييم قيادة المدرسة -تقييم المعلمين -تقييم البيئة المدرسية، بحيث تكون نسبة تقييم الطلاب والطالبات وأسرهم 75% ونسبة تقييم المقيم الخارجي 25% ويكون التقييم في المرحلة الأولى إلكترونياً وتقييم المقيم الخارجي يكون ميدانياً من خلال زيارات ومقابلات وفقاً لاستمارات معدة مسبقاً بضوابط ومعايير محددة منبثقة من التقييم الأساسي ويقدم من خلالها مادة تثقيفية عن الأهداف والتقييم ومتطلبات التحقق وكيفية المشاركة من حيث المعرفة والسلوك والأنشطة المقدمة، بضوابط ومعايير معدة مسبقاً من قبل إدارة البرنامج
3	تنفيذ الحقبة التدريبية التثقيفية الإلكترونية (حياتنا ..صناعة أثر)	<ul style="list-style-type: none"> ورش تدريبية تثقيفية للطلاب والطالبات ومحاضرات إلكترونية للمجتمع التعليمي ومحاضرات حضورية للأسر لمواجهة تحديات الحياة وصناعة الأثر الإيجابي في حياة الطلاب والمجتمع.
4	تنفيذ الحقبة التدريبية التثقيفية الإلكترونية (التعبير عن السعادة)	<ul style="list-style-type: none"> ورش تدريبية تثقيفية للطلاب والطالبات ومحاضرات إلكترونية للمجتمع التعليمي ومحاضرات حضورية للأسر، لتفعيل دور الأسرة في خلق جو من السعادة في المناخ الأسري والبيئة التعليمية.

وصف المشروعات / المبادرات في التقنية والإعلام:

م	المشروعات / المبادرات	وصفه
5	تنفيذ الحقبة التدريبية التثقيفية إلكترونية (إدارة الأفكار وتصحيح الفئاعات)	• ورش تدريبية تثقيفية للطلاب والطالبات ومحاضرات إلكترونية للمجتمع التعليمي ومحاضرات حضورية للأسر حول إدارة الأفكار وتصحيح الفئاعات
6	فطن بين الريشة والحرف (مبادرة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة /نجران)	• إقامة ورش عمل ولقاءات تربوية عن بعد لمعلمات تخصص التربية الفنية في جميع المراحل الدراسية وذلك عبر المجموعات التشاركية في (الواتس آب (كوسيلة للتواصل الإلكتروني الحديث، لتوضيح أهمية المبادرة وآلية العمل عليها. ليتسنى لمعلمات التربية الفنية دمج الأهداف المأمول تحقيقها من برنامج فطن مع مادة التربية الفنية وأثناء الحصص الدراسية من خلال تنفيذ ورش عمل ولقاءات متنوعة وهادفة مع الطالبات داخل المدارس عن طريق إنتاج اللوحات الفنية والمجسمات والأعمال والأشغال المعبرة عن رؤية ورسالة (فطن (دمجاً مع منهج التربية الفنية، مشروع رائد يمكن من خلاله استقطاب الموهوبات من الطالبات وتفعيل الشراكات مع الفنانات التشكيليات في دعم الحملات الإعلامية للبرنامج والبرامج المختلفة بمجالاتها المتنوعة وعرض المنتجات في معرض فني رقمي بمسمى إدارة التعليم (فطن(نجران مثلاً) بين الريشة والحرف)

خطة البرنامج الوقائي للطلاب والطالبات (فطن) للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ (التدريب)

القضية الرئيسية	الهدف العام	السياسات العامة	المجال الرئيس	الأسلوب
المهددات الأمنية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والاقتصادية	بناء برامج تدريبية متخصصة في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية بمحتوى تدريبي متطور ومدربين محترفين	توفير الاحتياج من الموارد البشرية للبرنامج من خلال العاملين الرسميين والمتعاونين والمتطوعين	التدريب	التمكين لممارسة المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات لبناء شخصية المواطن الصالح

الأهداف التفصيلية:

- 1-1 تنفيذ برامج التأهيل والتدريب لتعزيز قدرات مشرفي وخبراء ومدربي فطن.
- 1-2 الإسهام في تعزيز الهوية الوطنية للطلاب/الطالبة من خلال ممارسة المهارات الشخصية والاجتماعية.
- 1-3 تكوين الاتجاهات الإيجابية للمستهدف لتنمية ذاته ومجتمعه ووطنه.
- 1-4 تطبيق أنظمة الجودة في عمليات التدريب

المشروعات (التدريب)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				الجهة	إجراءات / متطلبات المشروع	المؤشرات	
		المكان	تاريخ التنفيذ		العدد				المستهدفون
			البداية	الانتهاء					
1	(أ) مشروع توظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية (تأهيل خبراء) (المرحلة الأولى)	مشرفو المواد في إدارات التعليم	جدة	الأسبوع (1) من محرم من الاثنين - الأربعاء 1439/1/5-7هـ	(92) خبير وخبيرة	الإدارات المستهدفة	البرنامج الوقائي الوطني فطن	<ul style="list-style-type: none"> • الترشيح من إدارات التعليم وفق ضوابط فطن على ألا يتكرر حضور الخبراء في الورشة (1) في الورشة (2-3) • أن يكون حاصل على دورة تدريبية في مهارات فطن الشخصية والاجتماعية • تطبيق ضوابط فطن 	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل عدد (276) مدرب خبير وخبيرة في توظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية • تنفيذ 3 دورات للمدرب الخبير في إدارات التعليم وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم .
			الباحة	الأسبوع (2) من محرم من الأحد - الثلاثاء 1439/1/11-13هـ	(92) خبير وخبيرة				
			الأحساء	الأسبوع الأخير من محرم من الأحد - الثلاثاء 1439/1/25-27هـ	(92) خبير وخبيرة				
	(ب) مشروع توظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية (تأهيل مدرب معتمد) (المرحلة الثانية)	المدرسون والمعتمدون في برنامج فطن	إدارات التعليم	وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم مستمر الفصل الدراسي الأول 1439/2/2هـ	46 إدارة تعليم	البرنامج الوقائي الوطني فطن	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	<ul style="list-style-type: none"> • الترشيح من إدارات التعليم وفق الضوابط المعتمدة • الحصول على الدورة التدريبية في مهارات فطن الشخصية والاجتماعية 	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل مدرب معتمد بعدد (180) وبحسب خطة الاحتياج من المدربين المعتمدين في توظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية • تنفيذ عدد 3 دورات للمدرب المعتمد في إدارات التعليم وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم.

المشروعات (التدريب)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				الجهة		المؤشرات
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ		الرئيسية	المساندة	
				البداية	الانتهاء			
1	(ج) مشروع توظيف فطن في المقررات الدراسية (تأهيل ميسر فطن) (المرحلة الثالثة)	الميسرون والميسرات في المدارس لبرنامج فطن / ومعلمو المقررات	46 إدارة تعليمية	مستمر فصل دراسي اول 1439/3/8هـ	وفق الخطة المعدة من ادارة التعليم	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	البرنامج الوقائي الوطني فطن	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل الميسر بنسبة 75% في توظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية • رفع بيانات من تم تدريبهم من الميسرين والميسرات لمنسق البرنامج • رفع عدد مرات تكرار توظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية • تنفيذ عدد 3 دورات للمدرب الميسر في إدارات التعليم وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم.
2	(أ) تأهيل مدرب خبير لتغطية احتياج إدارات التعليم لتنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية) في الحقائق التدريبية (رياض الأطفال -المرحلة الابتدائية- المتوسطة والثانوية- الكبار- التربية الخاصة- وطني انتمائي-التربية الإعلامية الناقدة)	إعداد خبراء وخبيرات فطن	30 خبير / خبيرة	1439/1/25هـ	1439/1/29هـ	إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات	الإدارات المستهدفة الوطني فطن	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل 30 خبير وخبيرة (حسب الاحتياج في إدارات التعليم) في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية • تنفيذ 3 دورات للمدرب المعتمد في إدارات التعليم المستهدفة وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم.

المشروعات (التدريب)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي			الجهة		المؤشرات
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ	المساعدة	الرئيسية	
	(ب) تأهيل المدرب المعتمد والميسر لتغطية احتياج إدارات التعليم في تنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية) في الحقائق التدريبية (رياض الأطفال - المرحلة الابتدائية - المتوسطة والثانوية - الكبار - التربية الخاصة - وطني انتمائي - التربية الإعلامية الناقدة)	إعداد المدرب المعتمد والميسر	وفق احتياج كل إدارة تعليمية	مستمر وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم	إدارات التعليم	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم البرنامج الوقائي الوطني فطن	<ul style="list-style-type: none"> تأهيل المدربين المعتمدين والميسرين بنسبة 100% في مهارات فطن الشخصية والاجتماعية. بنهاية العام الدراسي (1440/1439) وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم. تنفيذ الحقائق التدريبية 100% للفئة المستهدفة نهاية العام الدراسي (1440/1439).
2	(ج) استكمال تنفيذ ورش عمل في تنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية) في الحقائق التدريبية (رياض الأطفال - المرحلة الابتدائية - المتوسطة والثانوية - الكبار - التربية الخاصة - وطني انتمائي - التربية الإعلامية الناقدة)	المعلمون والطلاب والأسر	وفق احتياج كل إدارة تعليمية	مستمر وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم	المدارس وأندية مدارس الحي	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم البرنامج الوقائي الوطني فطن	<ul style="list-style-type: none"> استكمال تدريب نسبة 100% من الهيئة التعليمية على الحقائق التدريبية في المهارات الشخصية والاجتماعية لكل مرحلة دراسية. استكمال تدريب نسبة 100% من الطلاب على الحقائق التدريبية في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية في نهاية العام الدراسي (1440/1439) وفي كل مرحلة دراسية تدريب نسبة 25% من الاسر على الحقائق التدريبية في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية في نهاية العام الدراسي (1440/1439)

المشروعات (التدريب)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				الجهة		المؤشرات
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ		الرئيسية	المساعدة	
				البداية	الانتهاء			
3	(أ) الحقيبة التدريبية (مهارات التحصيل المعرفي)	المعلمون والمعلمات	46 إدارة تعليمية	1438/11/1هـ	1439/1/25هـ	البرنامج الوقائي الوطني فطن	الخبراء والخبيرات فني إدارات التعليم	<ul style="list-style-type: none"> إعداد حقيبة (مهارات التحصيل المعرفي) لتأهيل المعلمين والمعلمات في تمكين مهارات فطن الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات تحكيم الحقيبة واعتمادها
	(ب) دورة تأهيل الخبراء في (مهارات التحصيل المعرفي)	خبراء وخبيرات فطن	92	1439/3/15هـ	1439/3/17هـ	البرنامج الوقائي الوطني فطن	إدارات التعليم	<ul style="list-style-type: none"> تأهيل (92) خبير وخبيرة في أساليب تجويد الأداء التربوي للمعلمين والمعلمات وتحقيق مفهوم الإبداع والامتاع عند مزاوله المهنة من خلال تمكين مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. تنفيذ (3) دورات تدريبية للمدرّب المعتمد في إدارات التعليم في أساليب تجويد الأداء التربوي للمعلمين والمعلمات وتحقيق مهارات التحصيل المعرفي عند مزاوله المهنة من خلال تمكين مهاراتهم الشخصية والاجتماعية

المشروعات (التدريب)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				الجهة	إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات	
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ					المكان
				البدء	الانتهاء				
3	(ج) دورة تأهيل المدرب المعتمد والميسر والمعلم في (مهارات التحصيل المعرفي)	المدرب المعتمد والميسر والمعلم	46 إدارة تعليم	مستمر وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم	إدارات التعليم	<ul style="list-style-type: none"> البرنامج الوقائي الوطني فطن اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم 	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل المدربين المعتمدين بنسبة 100% في أساليب تجويد الأداء التربوي للمعلمين والمعلمات وتحقيق مهارات التحصيل المعرفي موازولة المهنة من خلال تمكين مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. • تأهيل الميسرين بنسبة 100% في أساليب تجويد الأداء التربوي للمعلمين والمعلمات وتحقيق مهارات التحصيل المعرفي عند موازولة المهنة الشخصية والاجتماعية. • من خلال تمكين مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. • تأهيل ما نسبته 100% من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم في أساليب تجويد الأداء التربوي للمعلمين والمعلمات وتحقيق مهارات التحصيل المعرفي عند موازولة المهنة الشخصية والاجتماعية. 		

المشروعات (التدريب)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي							
		الجهة		المكان	تاريخ التنفيذ		العدد	المستهدفون	
		الرئيسية	المساعدة		البدء	الانتهاء			
4	(أ) حقيبة تدريبية في التربية الموجهة ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات	إدارات التعليم	إدارات التعليم	البرنامج الوقائي الوطني فطن	-	1438/11/1هـ	1439/1/25هـ	إدارات التعليم	القيادات التربوية فني إدارات ومكاتب التعليم
	(ب) الورشة التدريبية لتأهيل خبير فطن في التربية الموجهة ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات	إدارات التعليم	إدارات التعليم	البرنامج الوقائي الوطني فطن	البرنامج الوقائي الوطني فطن	1439/3/18هـ	1439/3/19هـ	92	خبراء وخبيرات فطن

المشروعات (التدريب)

المؤشرات	إجراءات/ متطلبات المشروع	الجهة		بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				المشروعات	م	
		المساندة	الرئيسة	المكان	تاريخ التنفيذ		العدد			المستهدفون
					الابتداء	الانتهاء				
<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ الورشة لكافة القيادات التربوية في إدارات ومكاتب التعليم بنسبة 100% عن القيادة التربوية ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات. تطبيق وتحليل أداة قياس الأثر والخروج بالتوصيات المستقبلية والرفع بها لإدارة البرنامج 	<ul style="list-style-type: none"> حضور الفئة المستهدفة في إدارات التعليم (مدير تعليم /مساعدى الشؤون التعليمية بنين /ات/ مديري / ارت مكاتب - مساعدي المكاتب) 	البرنامج الوقائي الوطني فطن	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	إدارات التعليم	15/5/1439هـ	14/5/1439هـ	46 إدارة تعليمية	القيادات التربوية في إدارات ومكاتب التعليم	4	

المشروعات (التدريب)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي								
		الجهة		المكان	تاريخ التنفيذ		العدد	المستهدفون		
		المساندة	الرئيسية		الابتداء	الانتهاء				
5	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل عدد (100) خبير وخبيرة في تمكين مهارات فطن الشخصية والاجتماعية وفقاً للمعايير الدولية • تنفيذ عدد (5) دورات للمدرب المعتمد في إدارات التعليم المستهدفة وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم. 	<ul style="list-style-type: none"> • الترشيح من إدارات فطن 	جهة اعتماد دولية	البرنامج الوطني الوقائي فطن	البرنامج الوقائي الوطني فطن	1439/6/6هـ	1439/6/2هـ	100	خبراء وخبيرات فطن	(أ) الورشة الدولية لتأهيل الخبراء في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وبناء المعايير الخاصة بذلك
	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل المدربين المعتمدين بنسبة (20%) في إدارات التعليم وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم. 	<ul style="list-style-type: none"> • ترشيح المدربين وفق ضوابط فطن. • الإشراف على تنفيذ التدريب للفئات المستهدفة 	البرنامج الوقائي الوطني فطن	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	إدارات التعليم	الفصل الدراسي الثاني 1439هـ	حسب عدد المدربين المعتمدين في كل ادارة	المدرب المعتمد	(ب) الورشة الدولية لتأهيل المدرب المعتمد في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وبناء المعايير الخاصة بذلك	

المشروعات (التدريب)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي						
		الجهة		المكان	تاريخ التنفيذ		العدد	المستهدفون
		المساعدة	الرئيسية		الابتداء	الانتهاء		
6	(أ) الدورة التدريبية لتأهيل الخبراء في حقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية بالتعاون مع وقف تعظيم الوحيين (المجموعة الأولى)	الإدارات المستهدفة	البرنامج الوقائي الوطني فطن	المدينة المنورة	1439/1/28 هـ	1439/1/26 هـ	23 إدارة تعليمية	خبراء وخبيرات فطن
	• الترشيح من إدارات التعليم وفق ضوابط فطن • رفع تقرير ختامي يتضمن أسماء المتدربين معتمد من إدارة التدريب التربوي بالإدارة مباشرة	الإدارات المستهدفة	البرنامج الوقائي الوطني فطن	المدينة المنورة	1439/2/5 هـ	1439/2/3 هـ	23 إدارة تعليمية	خبراء وخبيرات فطن
	(ب) الدورة التدريبية لتأهيل الخبراء في حقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية بالتعاون مع وقف تعظيم الوحيين (المجموعة الثانية)	الإدارات المستهدفة	البرنامج الوقائي الوطني فطن	المدينة المنورة	1439/2/5 هـ	1439/2/3 هـ	23 إدارة تعليمية	خبراء وخبيرات فطن
	• تأهيل 46 خبيرًا وخبيرة في البرنامج التدريبي لحقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية (كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم) للعام الدراسي 1440/1439 • تنفيذ 3 دورات (إعداد مدرب معتمد) اثنان منها في الفصل الدراسي الأول وبمجموع لا يقل عن 80 متدرب	الإدارات المستهدفة	البرنامج الوقائي الوطني فطن	المدينة المنورة	1439/2/5 هـ	1439/2/3 هـ	23 إدارة تعليمية	خبراء وخبيرات فطن
	• تأهيل 46 خبيرًا وخبيرة في البرنامج التدريبي لحقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية (كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم) للعام الدراسي 1440/1439 • تنفيذ 3 دورات (إعداد مدرب معتمد) اثنان منها في الفصل الدراسي الأول وبمجموع لا يقل عن 80 متدرب	الإدارات المستهدفة	البرنامج الوقائي الوطني فطن	المدينة المنورة	1439/2/5 هـ	1439/2/3 هـ	23 إدارة تعليمية	خبراء وخبيرات فطن

المجموعة (1) هي: الرياض / الأحساء / صبيا / الحوطة والحريق / القصيم / الطائف / محاليل عسير / المنطقة الشرقية / الزلفي / البكيرية / عنيزة / الخرج / العلا / ينبع / القويعة / المدينة المنورة / مكة المكرمة / رجال المع / المخوة / تبوك / الأفلاج / الجوف / عسير.

المجموعة (2) هي: الليث / جدة / حفر الباطن / الحدود الشمالية / سراة عبيدة / الباحة / الدوادمي / الغاط / نجران / وادي الدواسر / جازان / حائل / القنفذة / المجمعة / بيشة / القريات / المهدي / النماص / المذنب / الرس / عفيف / شقراء / ظهران الجنوب

المشروعات (التدريب)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي			الجهة		المؤشرات	
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ	المكان	الرئيسية		المساندة
6	(ج) الدورة التدريبية لتأهيل المدربين المعتمدين والميسرين على حقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية بالتعاون	مدرب معتمد_ ميسر	46 إدارة تعليمية	مستمرة وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم	إدارات المكاتب - المدارس	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	إدارات المكاتب - المدارس	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل المدربين المعتمدين بنسبة 100% في البرنامج التدريبي لحقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية. • تأهيل الميسرين بنسبة 50% في البرنامج التدريبي لحقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية.
7	ورشة عمل لعمداء وعميدات شؤون الطلاب ورؤساء الأقسام عن (مدى توفر المهارات الشخصية والاجتماعية لدى طلاب وطالبات الكليات في الجامعات الشريكة)	عمداء وعميدات شؤون طلاب ورؤساء الأقسام في الكليات الشريكة	يحدد لاحقاً مع الجهة الشريكة	حسب ما يتم تنسيقه مع الكليات المعنية	الكليات في الجامعات الشريكة	البرنامج الوقائي الوطني فطن	عمادة الكليات المعنية	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ الورشة للعدد المحدد من العمداء وعميدات شؤون طلاب ورؤساء أقسام كليات الجامعات الشريكة • تحليل أداة قياس أثر الورشة والخروج بالتوصيات المستقبلية والبرامج المستقبلية للطلاب والطالبات • مخاطبة الجهات الشريكة • الإشراف تنفيذ الورشة • تصميم أداة قياس الأثر

المشروعات (التدريب)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي								
		الجهة		المكان	تاريخ التنفيذ		العدد			
		الرئيسية	المساندة		البداية	الانتهاء	التكرار	العدد		
8	دورة تدريبية لإعداد خبراء في حقبة التربية الإعلامية الناقدة	جمعية الكشافة العربية السعودية	البرنامج الوقائي الوطني فطن	جمعية الكشافة العربية السعودية	1439/2/6هـ	1439/2/4هـ	الفصل الدراسي (1)	2	30	قادة القطاعات المسجلين رسميًا في جمعية الكشافة العربية السعودية
					1439/7/10هـ	1439/7/8هـ	الفصل الدراسي (2)			
9	دورة تدريبية لإعداد خبراء في حقبة وطني انتمائي	جمعية الكشافة العربية السعودية	البرنامج الوقائي الوطني فطن	جمعية الكشافة العربية السعودية	1439/2/12هـ	1439/2/10هـ	الفصل الدراسي (1)	2	30	قادة القطاعات المسجلين رسميًا في جمعية الكشافة العربية السعودية
					1439/7/17هـ	1439/7/15هـ	الفصل الدراسي (2)			

خطة البرنامج الوقائي للطلاب والطالبات (فطن) للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ المشروعات (التثقيف)

القضية الرئيسية	الهدف العام	السياسات العامة	المجال الرئيس	الأسلوب
المهددات الأمنية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والاقتصادية.	إمداد المجتمع بمواد تثقيفية متنوعة لتنمية الفكر والسلوك	توظيف التقنية لخدمة برنامج فطن	التثقيف	ممارسة مهارات التفكير والبحث لمواجهة تحديات المستقبل

الأهداف التفصيلية:

- 2-1 الإسهام في بناء وتنمية مهارات التفكير والبحث لمواجهة تحديات المستقبل.
- 2-2 تعزيز الانتماء الوطني للمستهدفين من خلال منتجات برنامج فطن.
- 2-3 تفعيل بناء قنوات اتصال فعالة مع الأسر بما يدعم قدراتها على المشاركة

المشروعات (التثقيف)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				الجهة		إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات
		المكان	تاريخ التنفيذ		العدد	المستهدفون			
			البدء	الانتهاء					
1	(أ) ورشة عمل فطن " أعماق الطفولة" (المرحلة الأولى)	جدة	1439/1/22هـ	1439/1/11هـ	2 معلم تربية فنية وررياض اطفال (جدة، تبوك الرياض , نجران, الجوف) + 120 طالب/به ابتدائي من تعليم جدة	معلمو رياض الأطفال ومعلمو التربية الفنية وطلاب وطالبات التعليم العام للفترة العمرية من (6-12 سنة)	• الترشيح من إدارات التعليم وفق ضوابط فطن	• إعداد الدليل التنفيذي للورشة • تدريب الفئة المستهدفة بنسبة 100% • وفق الأهداف المحددة للورشة • إنتاج عدد (5) قصص قصيرة وفق الأهداف المحددة من الورشة • مشاركة قصص طفل فطن الالكترونياً للطلاب والطالبات على مستوى المملكة • المشاركة بالقصص الفائزة في الملتقيات ومعارض الكتاب • مشاركة 120 طالب وطالبة من سن (6-12) سنة في الورشة	
	(ب) ورشة عمل فطن " أعماق الطفولة" (المرحلة الثانية)	إدارات التعليم	مستمر	1439هـ	46 إدارة تعليمية	معلمو رياض الأطفال ومعلمو التربية الفنية وطلاب وطالبات التعليم العام للفترة العمرية من (6-12 سنة)	• الترشيح من إدارات التعليم وفق ضوابط فطن • الإشراف على تنفيذ التدريب للفئات المستهدفة	• تنفيذ الورشة للفئة المستهدفة بنسبة 100% وفق الأهداف المحددة للورشة • إنتاج عدد (5) قصص قصيرة وفق الاهداف المحددة من الورشة • مشاركة قصص طفل فطن الالكترونياً للطلاب والطالبات على مستوى المملكة • الرفع بالقصص الفائزة الى إدارة البرنامج • المشاركة بالقصص الفائزة في الملتقيات ومعارض الكتاب	

المشروعات (التثقيف)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				الجهة		إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات	
		المكان	تاريخ التنفيذ		العدد	المستهدفون	الرئيسية			المساندة
			البداية	الانتهاء						
	(أ) مبادرة إدارة التعليم بمحافظة القنفذة (الهوية الوطنية)	تعليم القنفذة	1439/2/13هـ	1439/2/12هـ	(2) خبير وخبيرة	خبير وخبيرة فطن	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ الورشة الرئيسة بحضور (92) خبير وخبيرة • اعتماد منتج ورشة الهوية ا لو طنية 			
2	(ب) تفعيل مبادرة (الهوية الوطنية)	إدارات التعليم	الفصل الدراسي الثاني 1439هـ	الفصل الدراسي الأول 1439هـ	46 إدارة تعليمية	(معلمون وأسر طلاب وطالبات الأسرة التعليمية)	<ul style="list-style-type: none"> • تعميم المنتج على جميع الإدارات التعليمية • الإشراف على تنفيذ الورش والمحاضرات للفئات المستهدفة 	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ عدد (1) ورشة عمل + (2) محاضرة للطلاب ولأسرهم • تنفيذ عدد (2) بحث في مفهوم الهوية الوطنية وترفع لإدارة البرنامج. • رفع (2) مبادرة طلابية لإدارة البرنامج بنهاية الفصل الثاني 1439هـ. 		

المشروعات (التثقيف)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				الجهة		إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات
		المكان	تاريخ التنفيذ		العدد	المستهدفون			
			البدا	الانتهاء					
3	الحقيبة التدريبية التثقيفية (حياتنا .. صناعة أشر)	الطلاب والطالبات والمجتمع الأسري	إدارات التعليم	1439 / 2 / 2 هـ .	1439/3/5 هـ	البرنامج الوقائي الوطني فطن	إدارات التعليم	<ul style="list-style-type: none"> إعداد الحقيبة التثقيفية واخراجها. تعميمها على إدارات التعليم للاستعانة بها في تنفيذ برامج التثقيف بناء تقارير للتحقق إصدار الحقيبة التثقيفية الإلكترونية تحكيم الحقيبة واعتمادها. 	
4	الحقيبة التدريبية التثقيفية (التعبير عن السعادة)	التعليمي والأسري المجتمع	غير محدد	1439/4/6 هـ	1439/5/11 هـ	البرنامج الوقائي الوطني فطن	إدارات التعليم	<ul style="list-style-type: none"> إعداد الحقيبة التثقيفية واخراجها. تعميمها على إدارات التعليم للاستعانة بها في تنفيذ برامج التثقيف بناء تقارير للتحقق إصدار الحقيبة التثقيفية الإلكترونية تحكيم الحقيبة واعتمادها 	

المشروعات (التثقيف)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				الجهة		إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات	
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ		المكان	الرئيسية			المساندة
				البداية	الانتهاء					
5	الحقيبة التثقيفية الإلكترونية (إدارة الأفكار وتصحيح الفئات)	الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي والأسرة	غير محدد	1439/6/3 هـ	1439/7/5 هـ	_____	البرنامج الوقائي الوطني فطن	_____	<ul style="list-style-type: none"> إعداد الحقيبة التثقيفية واخراجها. تعميمها على إدارات التعليم للاستعانة بها في تنفيذ برامج التثقيف بناء تقارير للتحقق 	
6	قيم الوطن	الطلاب والطالبات والمعلمين / ات في المرحلة الثانوية	المناطق التعليمية (الإدارية)	1439 هـ	مستمر	البرنامج الوقائي الوطني فطن	البرنامج الوقائي الوطني فطن	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ التدريب لـ (150) طالب _ طالبة _ معلم _ معلمة. مشاركة عدد (78) طالب وطالبة في المسابقة بحسب الآلية للمشاركة. تكريم المشاركين. 	

المشروعات (التثقيف)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				الجهة		إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات	
		المكان	العدد	تاريخ التنفيذ		الرئيسية	المساندة			
				البداية	الانتهاء					
7	المشاركة في الفعاليات الدولية والمعارض المحلية.	زوار الفعاليات والمعارض	غير محدد	حسب توقيت الفعاليات والمعارض	حسب مواقع تنفيذ الفعاليات والمعارض	البرنامج الوقائي الوطني فطن	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	<ul style="list-style-type: none"> • التنسيق والتنظيم مع الجهة المنظمة للمعارض والفعاليات. • عرض لأهم منجزات اللجان التنفيذية إلكترونياً 	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ عدد ما لا يقل عن (5) مشاركات في الفعاليات الدولية والمعارض المحلية • ازدياد عدد الزائرين لركن فطن في الفعاليات والمعارض خلال أيام العرض 	
8	لقاء قادة برنامج فطن	رؤساء اللجان منسق/ة اللجنة المنسق الإعلامي	46 إدارات التعليم	يحدد لاحقاً	1439/5/12 هـ	1439/5/11 هـ	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	البرنامج الوقائي الوطني فطن	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ اللقاء • رفع التقرير والتوصيات 	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ اللقاء وفق الأهداف المعدة • رفع التقرير والتوصيات

المشروعات (التثقيف)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				الجهة		إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات
		المكان	تاريخ التنفيذ		العدد	المستهدفون			
			البدء	الانتهاء					
9	مبادرة (صيف الوطن لجبل فطن) الأندية النوعية	إدارات التعليم المستهدفة (22)	1439/11/ 25هـ	1439 /10/ 15هـ	الطلاب والطالبات في الإدارات المستهدفة (200 طالب وطالبة لكل نادي بعدد إجمالي 8800)	الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام (من 6-18 سنة) • الأسرة. • المجتمع	<ul style="list-style-type: none"> • تفاعل أكبر عدد من المستفيدين في النوادي النوعية مع فعاليات برامج الشراكة مع فطن. • ارتفاع نسبة تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات بنسبة 45 %. • تحسن أساليب تفاعل المستفيدين مع المنافذ الرقمية، وتوظيفهم لوسائل التواصل الاجتماعي في النوادي الموسمية. • تفاعل أكبر عدد من الأسر. • تفاعل أكبر شريحة من المجتمع. 	<ul style="list-style-type: none"> • وكالة المناهج والبرامج التربوية • 0مقيم خارجي، رواد المعرفة للتدريب والتعليم • تعميم المعايير والضوابط المحددة للمبادرة • الإشراف على تنفيذ المبادرة وفق ضوابط فطن 	

المشروعات (التثقيف)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي			الجهة		إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات	
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ		الرئيسية			المساندة
				البداية	الانتهاء				
10	مسرح فطن الإثرائي	طلاب وطالبات التعليم العام	2 مسرحيات + 3 فعاليات	الدراسي الأول 1439هـ.	الفصل	مستمر	البرنامج الوقائي الوطني فطن + اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	الأمانة العامة وشرطة المنطقة	<ul style="list-style-type: none"> اختيار نخبة من المعلمين ممن لديهم اهتمامات مسرحية - ثقافية - رياضية ووفق ضوابط فطن. رفع المسرحيات والفعاليات على اليوتيوب ازدياد عدد المشاهدات مسرحيات والفعاليات خلال العام. المشاركة بالأعمال والفعاليات المتميزة في الفعاليات والمعارض المحلية تفعيل البرامج والفعاليات وفق الخطة المعتمدة ترشيح المسرحيات والفعاليات لمتيزة تكريم الأعمال والفعاليات المتميزة

خطة البرنامج الوقائي للطلاب والطالبات (فطن) للعام الدراسي
1439هـ/1440هـ
(الشراكة المجتمعية)

القضية الرئيسية	الهدف العام	السياسات العامة	المجال الرئيس	الأسلوب
المهددات الأمنية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والاقتصادية.	إمداد المجتمع بمواد تثقيفية متنوعة لتنمية الفكر والسلوك	توظيف التقنية لخدمة برنامج فطن	التثقيف	ممارسة مهارات التفكير والبحث لمواجهة تحديات المستقبل

الأهداف التفصيلية:

- 3-1 الإسهام في بناء وتنمية مهارات التفكير والبحث لمواجهة تحديات المستقبل.
- 3-2 تعزيز الانتماء الوطني للمستهدفين من خلال منتجات برنامج فطن.
- 3-3 تفعيل بناء قنوات اتصال فعالة مع الأسر بما يدعم قدراتها على المشاركة

المشروعات (الشراكة المجتمعية)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي					المستهدفون	الجهة	إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات	
		المكان	تاريخ التنفيذ		العدد	الرئيسية					المساندة
			البدء	الانتهاء							
1	الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة	الجهات المشاركة والشريكة	18	مستمر	—	البرنامج الوقائي الوطني فطن	الجهات المشاركة والشريكة	• وفق ما ورد بوثائق الشراكات ومذكرات التفاهم لكل جهة	• تفعيل الشراكات المعتمدة مع الجهات المشاركة والشريكة بما لا يقل عن (10) مبادرات وفعاليات • تفعيل عدد (2) مبادرة خدمة مجتمعية		
2	عقد شراكات لرعاية البرنامج ومركز الاستشارات	القطاع الخاص	4	مستمر	—	البرنامج الوقائي الوطني فطن	القطاع الحكومي والقطاع الخاص	• إعداد مذكرات التفاهم وعقود الشراكة وفق الأهداف المحددة من إدارة البرنامج • عقد الشراكات مع الجهات المستهدفة	• تنفيذ عقد عدد (4) شراكات مجتمعية. • تفعيل الشراكات وفق أهداف البرنامج ومركز الاستشارات.		

المشروعات (الشراكة المجتمعية)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي					المستهدفون	العدد	الجهة	إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات
		المكان	تاريخ التنفيذ		الرئيسة	المساندة					
			البدء	الانتهاء							
3	(أ) مبادرة (منحة دراسية -سفير فطن)	سفراء فطن	6	الجهة	الرئيسة	المساندة	إدارات التعليم	البرنامج الوطني الوقائي فطن +اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	تعميم معايير الترشيح وفق ضوابط فطن للمبادرة	<ul style="list-style-type: none"> استقطاب (6) منح دراسية من الجامعات الشريكة لعدد (6) من سفراء فطن ترشيح عدد (3) طلاب و3 طالبات سفراء فطن لـ (6) منح دراسية وفق ضوابط فطن بناء مبادرات مستقبلية وفق نتائج تحليل الأثر لهذه المبادرة 	
	(ب) تفعيل مبادرة (منحة دراسية -سفير فطن)	سفراء فطن	6 (طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي)	الجهة	الرئيسة	المساندة	إدارات التعليم	البرنامج الوطني الوقائي فطن	الإشراف على تنفيذ الترشيح للفئات المستهدفة وفق ضوابط فطن للمبادرة	<ul style="list-style-type: none"> ترشيح عدد (1) سفير /سفيرة وفق ضوابط فطن للمبادرة 	

المشروعات (الشراكة المجتمعية)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي			الجهة		إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات	
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ		الرئيسية			المساندة
				البدء	الانتهاء				
4	(أ) مبادرة (المواطنة الرقمية) (المرحلة الأولى) لتأهيل المدرسين لقيادة وتنفيذ برنامج المواطنة الرقمية	مشرفو ومشرفات تخصص الحاسب الآلي ومصادر التعلم - سفراء فطن من الجهات المشاركة	(6) - مربين من الجهات المشاركة	(92) مشرف مصادر التعلم	يحدد لاحقاً ضمن تعميم ضوابط فطن	الرياض - الشرقية- مكة المكرمة- عسير	البرنامج الوقائي الوطني فطن	الشريك الاستراتيجي	• تأهيل عدد(92) مدرب خبير / خبيرة تخصص مصادر التعلم • تأهيل عدد (6) من المربين من الجهات المشاركة في (قيادة وتنفيذ برامج المواطنة الرقمية) • تنفيذ عدد (6) دورات للمدرب المعتمد/الميسر في إدارات التعليم المستهدفة وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم.
	(ب) الدورة التدريبية لتأهيل مدرب معتمد وميسر المرحلة الأولى (لقيادة وتنفيذ برنامج المواطنة الرقمية)	مشرف/معلم/م/م تخصص الحاسب الآلي (للمرحلة المتوسطة والثانوية)	46 إدارة التعليم		يحدد لاحقاً ضمن تعميم ضوابط فطن	إدارات التعليم	إدارات التعليم	البرنامج الوقائي الوطني فطن	• تأهيل المدرسين المعتمدين بنسبة 100% في (القيادة وتنفيذ برنامج المواطنة الرقمية والأمن الفكري) • تأهيل الميسرين بنسبة 25% في (القيادة وتنفيذ برنامج المواطنة الرقمية والأمن الفكري) وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم.

المشروعات (الشراكة المجتمعية)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي			الجهة		إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ	الرئيسية	المساندة		
5	مبادرة تطبيقات المنهج الواسطي في التعليم مع البرنامج الوقائي للطلاب والطالبات فطن.	الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي والمجتمع المحلي	غير محدد	إدارات التعليم المستهدفة	هيئة كبار العلماء + اللجنة التنفيذية بإدارات المعنية	البرنامج الوقائي الوطني فطن	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ عدد (6) لقاءات صباحية للطلاب والطالبات. • تنفيذ عدد (6) ورش مسائية للمعلمين وفق الخطة المعتمدة للتنفيذ وفق الخطة المعتمدة للتنفيذ مع الإدارات التعليمية المستهدفة. • اصدار ملف ممارسات يتم تفعيلها بالميدان التربوي من قبل الطلاب والطالبات وفق نتائج تحليل الأثر. 	
6	مبادرة « وطن مطمئن »	الطلاب والطالبات من التعليم العام والعالي	غير محدد	البرنامج الوقائي الوطني فطن	البرنامج الوقائي الوطني فطن	الجهة الشريكة	<ul style="list-style-type: none"> • ازدياد عدد المشاهدات للمنصة الإعلامية بنسبة 30% • عرض ما نسبته 10% من التجارب الإيجابية التي تسهم في بناء صورة إيجابية عن المواطن السعودي • المشاركة بعدد (4) تجارب إيجابية في ملتقى فطن التطوعي الثاني • إنشاء منصات المبادرة • تصميم هوية المبادرة • تكوين فرق المبادرة (السفرء واصدقائهم) • إنشاء موقع المبادرة الالكتروني • التأسيس لمقر المبادرة • إنتاج وإدارة المنتجات والحملات الإعلامية والاعلانية • ورش العمل 	

المشروعات (الشراكة المجتمعية)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي			الجهة		المؤشرات
		المستهدفون	العدد	المكان	تاريخ التنفيذ		
					البدء	الانتهاء	
7	(أ) مبادرة تأهيل المدربين من القيادات التربوية وفق منهجية ((Transformology (المرحلة الأولى) (ب) استكمال مبادرة تأهيل المدربين من القيادات التربوية وفق منهجية Transformology (المرحلة الثانية) (ج) استكمال مبادرة تأهيل المدربين من القيادات التربوية وفق منهجية Transformology (المرحلة الثالثة)	خبراء وخبيرات فطن	40	أحد أدارات التعليم ويقترح القصيم لاستعدادهم العام الماضي والأفضل الجهة الرابعة	البرنامج الوقائي الوطني فطن	الجهة الرابعة	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل (40) خبير / خبيرة وفق ضوابط فطن (للمرحلة الأولى) • استكمال تأهيل (40) خبير / خبيرة وفق ضوابط فطن (للمرحلة الثانية) • استكمال تأهيل (40) خبير / خبيرة وفق ضوابط فطن (للمرحلة الثالثة) • تحقيق نسبة 25% من المشاريع الصغيرة المنفذة في هذا المشروع

المشروعات (الشراكة المجتمعية)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي			الجهة		المؤشرات	
		المستهدفون	العدد	المكان	الرئيسة	تاريخ التنفيذ		
						البداية		الانتهاء
8	(ا) (تأهيل خبير ومعتد من القيادات التربوية وفق منهجية Transformology) (المرحلة الأولى)	خبير ومعتد / فطن	20 (10بنين-10بنات)	إدارات التعليم	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	البرامج الوقائي الوطني فطن	• تأهيل (40) خبير /خبيرة وفق ضوابط فطن (المرحلة الأولى)	
	(ب) (استكمال تأهيل خبير ومعتد من القيادات التربوية وفق منهجية Transformology) (المرحلة الثانية)						• استكمال تأهيل (40) خبير /خبيرة وفق ضوابط فطن (المرحلة الثانية)	
	(ج) (استكمال تأهيل خبير ومعتد من القيادات التربوية وفق منهجية Transformology) (المرحلة الثالثة)						• استكمال تأهيل خبير ومعتد في إدارات التعليم وفق ضوابط فطن للمشاركة في المشروع	• تحقيق نسبة 25% من المشاريع الصغيرة المنفذة في هذا المشروع

المشروعات (الشراكة المجتمعية)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي					المستهدفون	العدد	إجراءات / متطلبات المشروع	المؤشرات
		الجهة		المكان	تاريخ التنفيذ					
		الرئيسية	المساندة		البدء	الانتهاء				
	(أ) مبادرة (بادر فطن)	الطلاب (المرحلة الثانوية بنين وبنات)	6	مبادرات طلابية	مستمر	مستمر	إدارات التعليم	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم الوطني فطن	الجنة التنفيذية بإدارات التعليم الوطني فطن	<ul style="list-style-type: none"> رفع المبادرات المتأهلة الى إدارة البرنامج بعدد (1) مبادرة وفق معايير وضوابط الترشيح اعتماد عدد (6) مبادرات لخدمة المجتمع مقدمة من الطلاب وفق ما يحدد لها من اهداف
9	(ب) تفعيل مبادرة (بادر فطن)	الطلاب (المرحلة الثانوية بنين وبنات)	6	مبادرات طلابية	يحدد لاحقاً ضمن تعميم ضوابط المبادرة		إدارات التعليم	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم الوطني فطن	<ul style="list-style-type: none"> تفعيل وتنفيذ المبادرة في المدارس وفق معايير وضوابط الترشيح والفرز والتحكيم للمبادرات المتأهلة تنفيذ المبادرات المعتمدة تكريم المبادرات المعتمدة 	

المشروعات (الشراكة المجتمعية)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي			الجهة		إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات	
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ		الرئيسية			المساندة
				البدا	الانتهاء				
10	ورشة تدريبية لخبراء فطن في (مفهوم ومعايير المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية 0302) (الورشة الثانية)	خبراء وخبيرات فطن	46	12-13/6/1439هـ	البرنامج الوقائي الوطني فطن	الشركاء	<ul style="list-style-type: none"> • تأهيل (46) خبير وخبيرة في (مفهوم ومعايير المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية 2030) • تنفيذ (3) دورات للمدرب (الخبير والمعتمد) وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم. 		
11	ملتقى (صناع المستقبل) مبادرة جامعة سعود بن عبد العزيز «الكليات الصحية»	طلاب وطالبات الكليات الصحية بجامعة سعود بن عبد العزيز	إجمالي طلاب وطالبات الكليات الصحية	الفصل الثاني من العام الدراسي 1439-1440هـ	البرنامج الوقائي الوطني	عمادة الكليات الصحية بجامعة سعود بن عبد العزيز	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ الملتقى وفق الأهداف والإجراءات المحددة • حضور ما لا يقل عن 85% من الفئة المستهدفة لتمكين أهم المهارات الشخصية والاجتماعية لدى طلاب وطالبات جامعة سعود بن عبد العزيز «الكليات الصحية» تحت عنوان (ملتقى صناع المستقبل) • تحليل أداة قياس أثر الملتقى والخروج بالتوصيات المستقبلية للفئة المستهدفة. • تزويد الجهة الشريكة بنتائج تحليل الأداة. 		

المشروعات (الشراكة المجتمعية)

المؤشرات	إجراءات/ متطلبات المشروع	الجهة		بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				المشروعات	م	
		المساندة	الرئيسة	المكان	تاريخ التنفيذ		العدد			المستهدفون
					البدء	الانتهاء				
<ul style="list-style-type: none"> تحقق الأهداف المحددة الملتقى. استقطاب مالا يقل عن عدد 20 متطوعًا مساندين وداعمين لتنفيذ البرنامج على المستوى الوطني. استقطاب مالا يقل عن عدد (2) من الفرق التطوعية وبواقع مجاليين من مجالات التطوع مساندة وداعمة لتنفيذ البرنامج على المستوى الوطني. 	<ul style="list-style-type: none"> الإعلان عن أهداف الملتقى التنسيق مع الجهات الراعية التنظيم والتنسيق والتنفيذ التقييم والتوصيات 	الجهة الراعية+ يتبع	البرنامج الوقائي الوطني فطن	(يتبع)					12	

خطة البرنامج الوقائي للطلاب والطالبات (فطن) للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ (الاستشارات)

القضية الرئيسية	الهدف العام	السياسات العامة	المجال الرئيس	الأسلوب
وقاية المجتمع من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والفكرية والاعلامية بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.	إقامة مراكز استشارات للوفاية من الانحرافات الفكرية والسلوكية بخبراء مختصين مؤهلين	توفير الاحتياج من الموارد البشرية من خلال العاملين الرسميين والمتعاونين والمتطوعين	الاستشارات	المجموعات المصغرة (Focus group)

الأهداف التفصيلية:

- 4-1 تحقيق استراتيجية الإنماء والوقاية للمحافظة على استمرارية تمتع الطلاب بصحة فكرية ونفسية واجتماعية سليمة.
- 4-2 تقديم الاستشارات الوقائية تعليمياً ونفسياً واجتماعياً وأسرياً.

مشروعات (الاستشارات)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي					المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ	الجهة		المؤشرات
		المكان	الرئيسة	المساندة	إجراءات/ متطلبات المشروع							
					البدء	الانتهاء						
1	تحكيم واعتماد الدليل العلمي لمركز الاستشارات	أعضاء مركز الاستشارات	20	5/1/1439 هـ	8/1/1439 هـ	البرنامج الوقائي الوطني فطن	البرنامج الوقائي الوطني فطن	الجهات الشريكة	<ul style="list-style-type: none"> تحكيم الدليل طباعة (5000) نسخة اصدار التعميم لتزويد اللجان التنفيذية لبرنامج فطن 	<ul style="list-style-type: none"> تحكيم واعتماد الدليل العلمي لمركز الاستشارات طباعة الدليل تعميم الدليل للإدارات التعليمية 		
2	إ-حقيقية تدريبية في تنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية من خلال المجموعات التدريبية)	المجتمع التعليمي والمحلي	غير محدد	1/11/1438 هـ	25/1/1439 هـ	البرنامج الوقائي الوطني فطن	البرنامج الوقائي الوطني فطن	إدارات التعليم	<ul style="list-style-type: none"> ترشيح عدد (6) مشرف / فقة وفق ضوابط فطن إعداد الحقيبة واخراجها. 	<ul style="list-style-type: none"> تحكيم الحقيبة واعتمادها. إصدار الحقيبة التدريبية 		

مشروعات (الاستشارات)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي			الجهة		إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات	
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ		الرئيسة			المساندة
				البدء	الانتهاء				
2	ب-دورة تدريبية في تنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية من خلال المجموعات التدريبية)	أعضاء مركز الاستشارات	30	16/2/1439 هـ	20/2/1439 هـ	البرنامج الوقائي الوطني فطن	إدارات التعليم	<ul style="list-style-type: none"> التنسيق مع المدربين. ترشيح المشرفين والمشرفات وفق المعايير المعتمدة إعداد خطابات الترشيح تأهيل (30) عضوا من مركز الاستشارات في تنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية من خلال المجموعات التدريبية) تقديم الخدمات الاستشارية لطالبيها على مستوى المملكة 	
3	تدشين مركز الاستشارات	المجتمع التعليمي والمحلي	غير محدد	13/5/1439 هـ		البرنامج الوقائي الوطني فطن	الجهات الشريكة	<ul style="list-style-type: none"> المخاطبات إعداد الأوبريت اعتماد أوراق العمل المقدمة التدشين في الفصل الدراسي الثاني 1439 هـ استقبال الاستشارات تقديم الخدمات الاستشارية لطالبيها على مستوى المملكة. 	

خطة البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات (فطن) للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ (التقنية والإعلام)

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي					العدد	المستهدفون	المؤشرات	
		الجهة		المكان	تاريخ التنفيذ					
		الرئيسية	المساندة		البدا	الانتهاء				
1	الحملة التوعوية الإعلامية لوقاية الطلاب والطالبات من الانحرافات الفكرية والسلوكية (المرحلة الثانية)	الجميع	المجتمع التعليمي معلمون وطلاب وطالبات في جميع المراحل الدراسية وأولياء الأمور	عام كامل	الفصل الدراسي الأول 1439هـ	على مستوى المملكة	البرنامج الوقائي الوطني فطن	الجهات الشريكة - اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ الحملة بجميع الوسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على الإعلام الجديد (تطبيقات الجوال الذكي، التويتر، الفيس بوك، المواقع الإلكترونية إضافة للأخبار الصحفية، التحقيقات، المقالات، الرسائل الإذاعية والتلفزيونية رفع التقارير والإحصائيات الختامية عن تفعيل الحملة وفق النموذج المعتمد من البرنامج. رفع التقرير الختامي لآليات تنفيذ الحملة 	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ الحملة التوعوية بنسبة 100% من خلال القنوات المتعددة في موضوع (الانحرافات الفكرية والسلوكية والمهددات المختلفة) تزايد عدد المشاهدات للحملة التوعوية الإعلامية بنسبة (50%) عرض منتج اعلامي واحد فقط لكل إدارة تعليمية في ملتقى فطن التطوعي الثاني

التقنية والإعلام

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي			الجهة		المؤشرات	
		المستهدفون	العدد	تاريخ التنفيذ		الرئيسة		المساندة
				البداية	الانتهاء			
2	مبادرة المدرسة الفطنة « قيم مدرستك »	الأسرة التعليمية (طلاب ومعلمون وأسر)	46 إدارة تعليمية	الفصل الدراسي الثاني 1439هـ			الجنة التنفيذية بإدارات التعليم	
3	تنفيذ الحقيبة التدريبية التثقيفية حياتنا .. صناعة أثر	الطلاب والمجتمع الأسري	غير محدد	8/3/1439هـ		الجنة التنفيذية الوطنية فطن	الإدارات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ الحقيبة الإلكترونية كما تم اعتمادها من إدارة البرنامج. تعميمها على المدارس والإعلان عنها للاستعانة بها في تنفيذ برامج التثقيف تنفيذ ورش عمل ومحاضرات إلكترونية وحضورية: تنفيذ عدد (1) ورش عمل للطلاب تنفيذ عدد (1) محاضرة متنوعة إلكترونية وحضورية للأسر. ازدياد عدد المشاهدات للمحاضرات الإلكترونية خلال العام بنسبة 3% حضور نسبة (10%) من المجتمع التعليمي والأسر

التقنية والإعلام

م	المشروعات	بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي					المستهدفون	الجهة	إجراءات/ متطلبات المشروع	المؤشرات	
		المكان	تاريخ التنفيذ		العدد	الرئيسة					المساندة
			البدا	الانتهاء							
4	تنفيذ الحقبة التدريبية التثقيفية (التعبير عن السعادة)	المجتمع التعليمي والأسري	46 إدارة تعليمية	15/5/1439 هـ	مستمر	الإدارات التعليمية	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم الوطني فطن	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ الحقبة الالكترونية كما تم اعتمادها من إدارة البرنامج. • تعميمها على المدارس والإعلان عنها للاستعانة بها في تنفيذ برامج التثقيف 	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ ورش عمل ومحاضرات إلكترونية وحضورية: • تنفيذ عدد (1) ورش عمل للطلاب • تنفيذ عدد (1) محاضره متنوعه إلكترونية وحضورية للأسر. • ازدياد عدد المشاهدات للمحاضرات إلكترونية خلال العام 3%. • حضور نسبة (10%) من المجتمع التعليمي والأسري 		
5	تنفيذ الحقبة التثقيفية الإلكترونية (إدارة الأفكار وتصحيح القناعات)	الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي والأسرة	غير محدد	15/7/1439 هـ	مستمر	الإدارات التعليمية	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم الوطني فطن	<ul style="list-style-type: none"> • الإعلان عن المحاضرات والورش التثقيفية من خلال التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي. • تعميمها على المدارس للاستعانة بها في تنفيذ برامج التثقيف 	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ ورش عمل ومحاضرات إلكترونية وحضورية: • تنفيذ عدد (1) ورش عمل للطلاب • تنفيذ عدد (1) محاضره متنوعه إلكترونية وحضورية للأسر. • ازدياد عدد المشاهدات للمحاضرات إلكترونية خلال العام 3%. • حضور نسبة (10%) من المجتمع التعليمي والأسري 		

التقنية والإعلام

المؤشرات	إجراءات/ متطلبات المشروع	الجهة		بيانات تنفيذ المشروع / المبادرة على المستوى المركزي				المشروعات	م	
		المساندة	الرئيسة	المكان	تاريخ التنفيذ		العدد			المستهدفون
					الانتهاء	البدء				
<p>• تنفيذ معرض فني رقمي بعنوان (..... فطن بين الريشة والحرف بجميع ادارات التعليم بنفس المسمى مثلاً الرياض فطن بين الريشة والحرف...)</p> <p>• ترشيح عدد 2 لوحة رقمية للمشاركة في ملتقي فطن التطوعي الثاني.</p>	<p>• تعميم ضوابط المبادرة</p> <p>• الإشراف على تنفيذ الورش واللقاءات التربوية والمحاضرات للفئات المستهدفة</p> <p>• التقييم والمتابعة وفق استمارات التقييم</p>	البرنامج الوقائي الوطني فطن	الإدارة العامة للتعليم بمنطقة / نجران	إدارة تعليم نجران	1/6/1439هـ	الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ	إدارات التعليم	الطلاب والطالبات	6	

الإطار الزمني لتنفيذ خطة البرنامج الوقائي للطلاب والطالبات (فطن) للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ

م	المشروعات والمبادرات	الجهة المنفذة	فترة التنفيذ خلال العام الدراسي 1440/1439										
			شوال	ذي القعدة	ذي الحجة	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جماد الأول	جماد الثاني	رجب	شعبان
مشروعات وبرامج ومبادرات مجال التدريب													
	(أ) مشروع توظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية (تأهيل خبراء) (المرحلة الأولى)	البرنامج الوقائي الوطني فطن											
			1439/1/7_5 هـ										
			1439/1/13_11 هـ										
	(ب) مشروع توظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية (تأهيل مدرب معتمد) (المرحلة الثانية)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم											
1439/2/2 هـ الدراسي الأول مستمر الفصل													
	(ج) مشروع توظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية (تأهيل ميسر فطن) (المرحلة الثالثة)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم											
1439/3/8 هـ دراسي أول مستمر فصل													
	(أ) تأهيل مدرب خبير لتغطية احتياج إدارات التعليم لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية في الحقائق التدريبية (رياض الأطفال ، المرحلة الابتدائية ، المرحلة المتوسطة ، المرحلة الثانوية ، الكبار ، التربية الخاصة ، وطني انتمائي ، التربية الإعلامية الناقدة)	البرنامج الوقائي فطن الوطني											
1439/1/29-25 هـ													

م	المشروعات والمبادرات	الجهة المنفذة	فترة التنفيذ خلال العام الدراسي 1440/1439									بدء تاريخ الإنجاز
			شوال	ذي القعدة	ذي الحجة	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جماد الأول	جماد الثاني	
مشروعات وبرامج ومبادرات مجال التدريب												
2	(ب) تأهيل المعتمد والميسر لتغطية احتياج إدارات التعليم لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية في الحقائق التدريبية (رياض الأطفال , المرحلة الابتدائية , المرحلة المتوسطة , المرحلة الثانوية , الكبار , التربية الخاصة , وطني انتمائي , التربية الإعلامية الناقدة)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم										مستمر
	(ج) استكمال تنفيذ ورش عمل في مهارات فطن الشخصية والاجتماعية في الحقائق التدريبية (رياض الأطفال , المرحلة الابتدائية , المرحلة المتوسطة , المرحلة الثانوية , الكبار , التربية الخاصة , وطني انتمائي , التربية الإعلامية الناقدة)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم										مستمر
3	(أ) الحقيبة التدريبية (مهارات التحصيل المعرفي)	البرنامج الوقائي الوطني فطن										1438/11/1هـ 1439/1/25هـ

الإطار الزمني لتنفيذ خطة البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات (فطن) للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ

م	المشروعات والمبادرات	الجهة المنفذة	فترة التنفيذ خلال العام الدراسي 1439/1440													
			شوال	ذي القعدة	ذي الحجة	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جماد الأول	جماد الثاني	رجب	شعبان			
3	(ب) دورة تأهيل الخبراء في (مهارات التحصيل المعرفي)	البرنامج الوقائي الوطني فطن														
	(ج) دورة تأهيل المدرب المعتمد والميسر والمعلم في (مهارات التحصيل المعرفي)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم														
4	(أ) حقيبة تدريبية في (التربية الموجهة ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات)	البرنامج الوقائي الوطني فطن														
	(ب) الورشة التدريبية لتأهيل خبير فطن في التربية الموجهة ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات)	البرنامج الوقائي الوطني فطن														
	(ج) الورشة التدريبية لتأهيل القيادات التربوية في إدارات ومكاتب التعليم في (التربية الموجهة ودورها في تمكين المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب والطالبات)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم														

بدء تاريخ الإنجاز	فترة التنفيذ خلال العام الدراسي 1440/1439											الجهة المنفذة	المشروعات والمبادرات	م
	شعبان	رجب	جماد الثاني	جماد الاول	ربيع الثاني	ربيع الاول	صفر	محرم	ذي الحجة	ذي القعدة	شوال			
1439/6/6-2هـ												البرنامج الوقائي الوطني فطن	(أ) الورشة الدولية لتأهيل الخبراء في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وبناء المعايير الخاصة بذلك	5
مستمر												اللجنة التنفيذية يادارات التعليم	(ب) الورشة الدولية لتأهيل المدرب المعتمد في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وبناء المعايير الخاصة بذلك	

الإطار الزمني لتنفيذ خطة البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات (فطن) للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ

م	المشروعات والمبادرات	الجهة المنفذة	فترة التنفيذ خلال العام الدراسي 1439/1440										بدء تاريخ الإنجاز		
			شوال	ذي القعدة	ذي الحجة	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جماد الأول	جماد الثاني	رجب		شعبان	
	(أ) الدورة التدريبية لتأهيل الخبراء في حقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية بالتعاون مع وقف تعظيم الوحيين (المجموعة الأولى)	البرنامج الوقائي الوطني فطن													1439/1/28-26هـ
6	(ب) الدورة التدريبية لتأهيل الخبراء في حقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية بالتعاون مع وقف تعظيم الوحيين (المجموعة الثانية)	البرنامج الوقائي الوطني فطن													1439/2/5-3هـ
	(ج) الدورة التدريبية لتأهيل المدربين المعتمدين والميسرين على حقائب منظومة القيم الشخصية والاجتماعية	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم													مستمر
7	ورشة لعمداء وعميدات شؤون الطلاب ورؤساء الأقسام عن (مدى توفر المهارات الشخصية والاجتماعية لدى طلاب وطالبات الكليات في الجامعات الشريكة)	البرنامج الوقائي الوطني فطن													حسب ما يتم تنسيقه مع الكليات المعنية
8	دورة تدريبية لإعداد خبراء في حقيبة التربية الإعلامية الناقد (الكشافة)	البرنامج الوقائي الوطني فطن													1439/2/6-4هـ 1439/7/10-8هـ
9	دورة تدريبية لإعداد خبراء في حقيبة وطني انتمائي (الكشافة)	البرنامج الوقائي الوطني فطن													1439/2/12-10هـ 1439/7/17-15هـ

م	المشروعات والمبادرات	الجهة المنفذة	فترة التنفيذ خلال العام الدراسي 1440/1439									بدء تاريخ الإنجاز
			شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جماد الأول	جماد الثاني	
مشروعات وبرامج ومبادرات مجال التثقيف												
10	(أ) ورشة عمل فطن " أعماق الطفولة" (المرحلة الأولى)	البرنامج الوقائي الوطني فطن + الجهة الشريكة										1439/1/22-11هـ
	(ب) ورشة عمل فطن " أعماق الطفولة" (المرحلة الثانية)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم										مستمر
11	(أ) مبادرة إدارة التعليم بمحافظة القنفذة (الهوية الوطنية)	إدارة تعليم القنفذة										1439/2/13-12هـ
	(ب) تفعيل مبادرة (الهوية الوطنية)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم										يحدد لاحقا ضمن تعميم ضوابط فطن
12	الحقيبة التثقيفية (حياتنا .. صناعة أثر)	البرنامج الوقائي الوطني فطن										1439/3-2/5-2هـ
13	الحقيبة التدريبية التثقيفية (التعبير عن السعادة)	البرنامج الوقائي الوطني فطن										1439/5-4/11-6هـ

م	المشروعات والمبادرات	الجهة المنفذة	فترة التنفيذ خلال العام الدراسي 1439/1440													
			شوال	ذي القعدة	ذي الحجة	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جماد الأول	جماد الثاني	رجب	شعبان			
14	الحقيبة التثقيفية الإلكترونية (إدارة الأفكار وتصحيح الفناعات)	البرنامج الوقائي الوطني فطن														
15	قيم الوطن	البرنامج الوقائي الوطني فطن														
16	المشاركة في الفعاليات الدولية والمعارض المحلية	البرنامج الوقائي الوطني فطن														
17	لقاء قادة برنامج فطن	البرنامج الوقائي الوطني فطن														
18	مبادرة (صيف الوطن لجيل فطن) الأندية النوعية	البرنامج الوقائي الوطني فطن + اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم														
19	مسرح فطن الإثرائي	البرنامج الوقائي الوطني فطن + اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم														

م	المشروعات والمبادرات	الجهة المنفذة	فترة التنفيذ خلال العام الدراسي 1440/1439									بدء تاريخ الإنجاز	
			شوال	ذي القعدة	ذي الحجة	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جماد الأول	جماد الثاني		رجب
مشروعات وبرامج ومبادرات مجال الشراكة المجتمعية													
20	الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة	البرنامج الوقائي الوطني فطن											مستمر
21	عقد شراكات لرعاية البرنامج ومركز الاستشارات	البرنامج الوقائي الوطني فطن											مستمر
22	(أ) مبادرة (منحة دراسية - سفير فطن)	الجامعات الشريكة											مستمر
	(ب) تفعيل مبادرة (منحة دراسية - سفير فطن)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم											يحدد لاحقا ضمن تعميم ضوابط فطن
23	(أ) مبادرة (المواطنة الرقمية) (المرحلة الأولى)	البرنامج الوقائي الوطني فطن											مستمر
	(ب) الدورة التدريبية لتأهيل مدرب معتمد وميسر المرحلة الأولى (لقيادة وتنفيذ برنامج المواطنة الرقمية)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم											مستمر
24	مبادرة تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم مع البرنامج الوقائي للطلاب والطالبات فطن	هيئة كبار العلماء + اللجنة التنفيذية بإدارات المعنية											مستمر

م	المشروعات والمبادرات	الجهة المنفذة	فترة التنفيذ خلال العام الدراسي 1440/1439									بدء تاريخ الإنجاز		
			شوال	ذي القعدة	ذي الحجة	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جماد الأول	جماد الثاني		رجب	شعبان
25	مبادرة " وطن مطمئن "	البرنامج الوقائي الوطني فطن												1438/7/19
26	مبادرة (تأهيل المدربين من القيادات التربوية وفق منهجية Transformology)	البرنامج الوقائي الوطني فطن												يحدد لاحقا ضمن تعميم ضوابط فطن
27	تأهيل خبير ومعتمد من القيادات التربوية وفق منهجية (Transformology)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم												وفق الخطة المعدة من إدارة التعليم.
28	(أ) مبادرة (بادر فطن)	البرنامج الوقائي الوطني فطن												مستمر
	(ب) تفعيل مبادرة (بادر فطن)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم												يحدد لاحقا ضمن تعميم ضوابط فطن
29	ورشة تدريبية لخبراء فطن في (مفهوم ومعايير المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية 2030) (الورشة الثانية)	البرنامج الوقائي الوطني فطن												1439/6/13-12 هـ
30	ملتقى (صناع المستقبل) مبادرة جامعة سعود بن عبد العزيز " الكليات الصحية "	البرنامج الوقائي الوطني فطن												يحدد لاحقا مع الجهة الشريكة
31	ملتقى فطن التطوعي الثاني	البرنامج الوقائي الوطني فطن												(9341/8/11-9) (8102/4/72-52)

م	المشروعات والمبادرات	الجهة المنفذة	فترة التنفيذ خلال العام الدراسي 1440/1439									بدء تاريخ الإنجاز	
			شوال	ذي القعدة	ذي الحجة	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جماد الأول	جماد الثاني		رجب
مشروعات وبرامج ومبادرات مجال الاستشارات													
32	تحكيم واعتماد الدليل العلمي لمركز الاستشارات	البرنامج الوقائي الوطني فطن											1439/1/8-5هـ
33	ا-حقيبة تدريبية في تنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية من خلال المجموعات التدريبية) ب-دورة تدريبية في تنمية (المهارات الشخصية والاجتماعية من خلال المجموعات التدريبية)	البرنامج الوقائي الوطني فطن											1439/1-11/25-1
		البرنامج الوقائي الوطني فطن											1439/1/25هـ
34	تدشين مركز الاستشارات	البرنامج الوقائي الوطني فطن											1439/5/13هـ
35	الحملة التوعوية الإعلامية لوقاية الطلاب والطالبات من الانحرافات الفكرية والسلوكية (المرحلة الثانية)	البرنامج الوقائي الوطني فطن											الفصل الدراسي الأول 1439هـ (مستمر)
36	مبادرة المدرسة الفطنة " قيم مدرستك "	البرنامج الوقائي الوطني فطن											الفصل الدراسي الثاني 1439هـ
37	تنفيذ الحقيبة التدريبية التثقيفية حياتنا .. صناعة أثر	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم											1439/3/8هـ
38	تنفيذ الحقيبة التدريبية التثقيفية (التعبير عن السعادة)	اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم											1439/5/15هـ

بدء تاريخ الإنجاز	فترة التنفيذ خلال العام الدراسي 1440/1439 هـ											الجهة المنفذة	المشروعات والمبادرات	م
	شعبان	رجب	جماد الثاني	جماد الاول	ربيع الثاني	ربيع الاول	صفر	محرم	ذي الحجة	ذي القعدة	شوال			
1439/7/5 هـ												اللجنة التنفيذية بإدارات التعليم	تنفيذ الحقيبة التثقيفية الإلكترونية (إدارة الأفكار وتصحيح القنوات)	39
الفصل الدراسي الأول 1439 هـ												الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران	فطن بين الريشة والحرف (مبادرة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران)	40

الشريك العلمي

رُودُ الْمَعْرِفَةِ

رواد المعرفة للتدريب والتعليم
Knowledge Pioneers for Training and Education



ftnmoe.com